
PAI Sector Turístico SUR-T-1 "Sant Gregori" Burriana

CALENDARIO DE OBRA    

% mes1 %mes 2 %mes 3 %mes 4 %mes 5 %mes 6 %mes 7 %mes 8 %mes 9 %mes 10 %mes 11 %mes 12 %mes 13 %mes 14 %mes 15 %mes 16 %mes 17 %mes 18 %mes 19 %mes 20 %mes 21 %mes 22 %mes 23 %mes 24 %mes 25 %mes 26 %mes 27 %mes 28 %mes 29 %mes 30 %mes 31 %mes 32 %mes 33 %mes 34 %mes 35 %mes 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,12377365 0,37132095 0,3890029 0,3890029 0,3182751

0,16178198 1,69871084 1,77960183 1,77960183 1,77960183 1,61781985 1,86049282 1,61781985 1,86049282 1,77960183 1,69871084 0,80890992

0,78012331 0,85813564 0,85813564 0,78012331 0,8971418 0,78012331 0,8971418 0,85813564 0,81912947 0,8971418 0,81912947 0,85813564 0,85813564 0,81912947 0,8971418 0,46807398

0,39325755 0,48578874 0,53205434 0,48578874 0,50892154 0,50892154 0,48578874

0,24634261 0,27097688 0,27097688 0,14780557

0,33019658

0,06360904 0,69969944 0,66789492 0,3816542

0,28060337 0,8067347 0,70150844 0,77165928 0,66643302

0,14235569 0,24912246 0,27284841 0,24912246 0,22539651

0,30869126 0,33956038 0,04630369

0,16669766 0,26195346 0,05953488

0,59837762 0,52032837 0,59837762 0,5723612 0,54634479 0,5983776 0,54634479 0,54634479 0,49431195

0,03509971 0,10529912 0,11532761 0,10529912 0,11031337 0,11532761 0,10028488 0,11532761 0,01002849

1,50481712 2,54661358 2,43085842 2,6623687 2,43085842 2,43085842 2,54661358 1,38906196

0,04134299 0,30318194 0,13780997

0,03095497 0,71196439 0,18572984

PARQUE DE RIBERA Y ACONDICONAMIENTO DEL CLOT 0,62118304 1,29883726 1,18589489 1,24236608 1,29883726 0,50824067

0,1250601 0,57527644 0,5252524

0,05993592 0,23974368 0,27570523 0,26371805 0,25173087 0,2757052 0,25173087 0,25173087 0,09589747

0,10002562 0,30007686 0,31436624 0,31436624 0,31436624 0,28578749 0,32865561 0,28578749 0,32865561 0,31436624 0,30007686 0,32865561 0,30007686 0,27149811

0,3887735 1,78835811 1,71060341 1,63284871 1,7883581 0,2332641

0,48062195 1,32171037 1,26163263 1,3817881 1,26163263 1,26163263 0,66085519

0,02813299 0,02685422 0,02813299 0,02813299 0,02813299 0,02557545 0,02941176 0,02557545 0,02941176 0,02813299 0,02685422 0,02941176 0,02685422 0,02813299 0,02813299 0,02685422 0,0294118 0,02557545 0,02813299 0,02685422 0,02941176 0,02685422 0,02813299 0,02941176 0,02557545 0,02941176 0,02813299 0,02685422 0,0294118 0,02685422 0,02685422 0,02813299 0,02813299 0,02685422 0,02941176 0,02685422

TOTAL % 0,41 2,40 3,54 3,64 3,57 2,86 3,12 2,71 3,12 3,37 3,33 2,60 1,63 1,73 2,09 2,28 2,11 1,20 0,98 1,67 2,05 2,04 2,21 2,21 1,78 4,79 6,45 6,15 6,74 4,75 4,52 3,87 1,72 0,32 1,32 0,74

CUOTAS
2,04 2,056,58 12,60 11,49 8,383,31 2,65 4,09 4,426,49 5,93 3,36 4,382,81 7,18 6,43 5,83

CAPITULOS

INSTALACIONES Y REPLANTEOS

DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

TRAIDA LINEA M.T DESDE SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA

RED DE AGUA POTABLE BAJA PRESIÓN

RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

RED DE TELEFONÍA

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RED DE DRENAJE

RED DE SANEAMIENTO

IMPULSION AGUAS RESIDUALES Y REUTILIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN

DISEÑO E IMAGEN

JARDINERÍA

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

RED DE GAS

ALUMBRADO PÚBLICO

RED DE RIEGO

SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN

PLANTA POTABILIZADORA

CARRETERA CONEXIÓN CON LA CV-18

CONSTRUCCIÓN PASEO MARÍTIMO

RECUPERACIÓN FRENTE LITORAL

URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI S.A.


